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Aan de bewoners van de Roodweg, Kapelaan Houbenstraat ,
Wilhelminastraat en omgeving.

Onderwerp: Planning werkzaamheden fase 2 ‘Aanpak reconstructie en watermaatregelen
Roodweg- Kapelaan Houbenstraat-Wilhelminastraat- Julianastraat te Epen.

Beste bewoner / ondernemer,

Op dit moment zijn wij bezig met onze werkzaamheden in fase 1D, het laatste deel van de Kapelaan Houbenstraat.
In deze brief geven wij u graag alvast een doorkijk in de planning van onze werkzaamheden in fase 2. Om de
bereikbaar zo goed mogelijk te houden wordt fase 2 uitgevoerd in 3 verschillende subfases. Lees hieronder de
planning van onze werkzaamheden in de subfases 2A, 2B en 2C:

Planning/fasering:
» Na het weekend van Pasen, vanaf dinsdag 7 april, starten wij met fase 2A: de Roodweg.
» Op maandag 20 april, starten wij met fase 2B: het eerste deel van de Wilhelminastraat.
» Na het weekend van Pinksteren, op dinsdag 26 mei, starten wij met fase 2C: het tweede deel van
de Wilhelminastraat.
» Volgens planning is fase 2 gereed op vrijdag 5 juni.

Planning 2025 & 2026

Fase 2A Begin april t/m begin juni

Fase 1A Begin september t/m eind september

Fase 1B-1 Medio oktober t/m begin november :] Fase 2B Medio april t/m begin juni

HOUONL

Fase 1B—-2 Begin november t/m eind december Fase 2C Eind mei t/m begin juni
Fase 1C—1 Begin januari t/m midden januari

Fase 1C—-2 Medio januari t/m medio februari

Fase 1D Medio maart t/m medio april

De planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden
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Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden technisch en veilig te kunnen uitvoeren, moet de weg volledig afgesloten worden.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Schweibergerweg

o Fase 2A: volledige wegafsluiting 7 april t/m 5 juni

o Fase 2B: volledige wegafsluiting 20 april t/m 5 juni

e Fase 2C: volledige wegafsluiting 26 mei t/m 5 juni

Wij vragen u om gedurende de wegafsluiting om uw auto buiten het werkgebied te parkeren.

Vuilnis

De vuilcontainers/-zakken kunt u gewoon aan de straat aanbieden, uiterlijk om 7.00 uur op de gebruikelijke
ophaaldag. Zorg ervoor dat uw container gemerkt is met uw huisnummer, dan zorgen wij ervoor dat deze na
lediging weer bij u wordt bezorgd.

Dienstregeling Arriva

Vanwege onze werkzaamheden zal lijn 57 een aangepaste route rijden en komt deze tijdelijk niet door Epen.
Er wordt gedurende deze periode een pendelbus ingezet om vanuit Epen bij de dichtstbijzijnde bushalte te
komen. Om op de hoogte te blijven van hun actuele dienstregeling en tijden kunt u op hun website terecht
via de onderstaande link:
https://www.arriva.nl/plan-je-reis/dienstregeling/aanpassingen-in-de-dienstregeling/epen/

Blijf direct op de hoogte via de BouwApp

Online maken wij gebruik van de BouwApp. Hierop delen we de voortgang van het
project, herinneren we u aan afsluitingen, omleidingen, planning, fasering en andere
voor u belangrijke zaken. Ook kunt u in de app vragen, opmerkingen en eventuele
klachten indienen. Zo installeert u de BouwApp op uw smartphone:

v' Scan de QR-code hiernaast;

v' Zoek in de app naar ‘' Reconstructie en watermaatregelen Epen.

v' Selecteer dit project en plaats het in uw favorieten door linksboven het sterretje
te selecteren.

Wanneer wij een update plaatsen, ontvangt u hiervan een melding op uw

telefoon en zo komt u nooit voor verrassingen te staan. de BOUWA'p'p

Contactgegevens:

»  Frank Kruts
Projectleider Den Ouden Infra / 06-23379593
f.kruts@denoudengroep.com

> Erik Didderen
Uitvoerder Den ouden infra / 06-83293407
e.didderen@denoudengroep.com

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, neem dan contact op met Frank of Erik.

Hoogachtend,

De projectgroep Epen
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